

PLAN DE ACȚIUNI

PRIVIND GESTIONAREA ACTIVITĂȚILOR ÎN PERIOADA

25 MARTIE 2020 ȘI PÂNĂ LA IEȘIREA DIN CARATINA PRODUSĂ DE COVID 19

„Inserția pe piața muncii – vectorul învățământului terțiar” finanțat prin Apelul nr. POCU/320/6/21 „Masuri de optimizare a ofertelor de studii din învățământul superior în sprijinul angajabilității”, **cod SMIS 121221**

Obiectivul general al proiectului/ Scopul proiectului îl reprezintă diversificarea și îmbunătățirea ofertei și programelor educationale din patru centre de învățământ superior acreditate – reprezentative pentru trei regiuni de dezvoltare – în vederea intensificării procesului de integrare a cursanților și studenților în învățământul terțiar universitar și non-universitar, corelat cu nevoile pieței muncii din sectoarele economice/ domeniile identificate prin SNC și SNCDI.

Obiectiv specific 1

Îmbunătățirea participării a 300 de studenți (din care 60 persoane care provin din grupuri vulnerabile) și integrarea a 40 de cursanți (din care 40 persoane care provin din grupuri vulnerabile) în învățământul terțiar universitar și non-universitar, organizat în cadrul a patru instituții de învățământ superior acreditate, în vederea creșterii ratei de cuprindere în învățământul terțiar.

Obiectiv specific 2

Asimilarea conținuturilor educationale inovatoare de către 60 de membri ai personalului didactic din cadrul instituțiilor de învățământ superior acreditate, în vederea îmbunătățirii învățământului terțiar universitar și non-universitar, din 3 regiuni de dezvoltare

Obiectiv specific 3

Îmbunătățirea ofertelor educationale în învățământul terțiar universitar (6 oferte educationale/ cursuri complementare) și nonuniversitar (2 programe de studii) organizate în cadrul instituțiilor de învățământ superior acreditate în vederea corelării acestora cu nevoile pieței muncii din sectoarele economice/ domeniile identificate prin SNC și SNCDI

Indicatori prestabiliți

- *de rezultat*

Personal didactic certificat urmare a sprijinului primit Nr. 60.00

Oferte educaționale validate/ autorizate/ implementate în cadrul instituțiilor de învățământ superior acreditate, din care:

- Învățământ non-universitar tehnic Nr. 2.00

Persoane (elevi/ cursanți, studenți) certificate, din care:

- Învățământ terțiar universitar Nr. 300.00

Oferte educaționale validate/ autorizate/ implementate în cadrul instituțiilor de învățământ superior acreditate Nr. 8.00

Personal didactic certificat urmare a sprijinului primit, din care:

- Învățământul non-universitar Nr. 15.00

Oferte educaționale validate/ autorizate/ implementate în cadrul instituțiilor de învățământ superior acreditate, din care:

- Învățământul terțiar universitar Nr. 6.00

Personal didactic certificat urmare a sprijinului primit, din care:

- Învățământul terțiar universitar Nr. 45.00

Persoane (elevi/ cursanți, studenți) certificate, din care:

- Învățământ terțiar universitar, din care:

- Din zona rurala Nr. 60.00

Persoane (elevi/ cursanți, studenți) certificate, din care:

- Învățământ terțiar universitar, din care:

- Roma Nr. 0.00

Persoane (elevi/ cursanți, studenți) certificate, din care:

- Învățământ terțiar universitar, din care:

- CES Nr. 0.00

Persoane (elevi/ cursanți, studenți) certificate Nr. 340.00

Persoane (elevi/ cursanți, studenți) , din care:

- Învățământ terțiar universitar, din care:

- Netradiționali Nr. 0.00

• **de realizare**

- Persoane (elevi/ cursanți, studenți) Nr. 340.00

- Oferte educaționale în cadrul instituțiilor de învățământ superior acreditate Nr. 8.00

- Personal didactic care beneficiază de programe de formare/ schimb de bune practici etc., organizat în cadrul instituțiilor de învățământ superior acreditate Nr. 60.00

Activitate	Subactivitate	Perioada implementare Conform N6 aprobată	Rezultate așteptate	Grup tinta	Partener responsabil	Măsuri de continuare a proiectului la parametrii aprobați (N6)
Activ.1.- Instituirea si utilizarea unor	1.1. Campanie de promovare a ofertei educaționale specifice învățământului terțiar non-	6 Februarie 2019 – 5	R.1.1. 10 comunitati cu populatie	40 Persoane (cursanți) care beneficiază de	Partener 1 – Universitate a din Pitești	Dezvoltarea și implementarea de campanii de marketing online pentru promovarea ofertei

Activitate	Subactivitate	Perioada implementare Conform N6 aprobată	Rezultate așteptate	Grup tinta	Partener responsabil	Măsuri de continuare a proiectului la parametrii aprobați (N6)
pachete integrate de masuri de asistenta educațională și sprijin financiar	universitar, organizat în cadrul instituțiilor de învățământ superior acreditate	August 2021 (30 luni)	vulnerabili cu accent pe populația rromă, cei din mediul rural și cursanții/netraditionali informați cu privire la oferta educațională specifică învățământului terțiar non-universitar	sprijin pentru participare la învățământul terțiar non-universitar organizat în cadrul instituțiilor de învățământ superior acreditate		educaționale, respectiv pentru promovarea celor două clase (calificări profesionale) înființate prin proiect: Tehnician Tehnolog Mecanic și Tehnician Operator mașini cu Comandă Numerică. Marketingul online se va desfășura astfel: -prin utilizarea social media (facebook și youtube) pentru a transmite mesaje de promovare și informare a elevilor din liceele vizate (mediul rural și orașele de mici dimensiuni, defavorizate); -utilizarea email marketing-ului pentru transmiterea de mesaje de promovare și informare profesorilor și managementului liceelor vizate; -realizarea demersurilor pentru postarea de anunțuri- prezentări- comunicări pe website-ul liceelor vizate; -adoptarea de alte măsuri care să faciliteze comunicarea informală, fără întâlnirea <i>față în față</i> cu elevii liceelor vizate.
	1.2. Organizarea de parteneriate cu parteneri sociali din medii publice și private (Potențiali angajatori)	6 Februarie 2019 – 5 August 2021 (30 luni)	R.1.2. 20 parteneriate încheiate cu parteneri sociali din	40 Persoane (cursanți) care beneficiază de sprijin pentru participare la	Partener 1 – Universitate a din Pitești	-contactarea telefonică a companiilor selectate, asupra informării cu privire la oportunitatea parteneriatului în cadrul proiectului;

Activitate	Subactivitate	Perioada implementare Conform N6 aprobată	Rezultate așteptate	Grup tinta	Partener responsabil	Măsurile de continuare a proiectului la parametrii aprobați (N6)
			medii publice si private (potențiali angajatori).	învățământul terțiar non-universitar organizat în cadrul instituțiilor de învățământ superior acreditate		<p>-realizarea de întâlniri prin <i>skype</i> cu reprezentanții de resurse umane ai companiilor vizate pentru diseminarea anunțului de recrutare a partenerilor;</p> <p>-dezvoltarea de campanii de marketing online și transmiterea de newsletter-uri către companiile din baza de date formată de responsabilul parteneriate;</p> <p>-adoptarea altor măsuri care să permită diseminarea informațiilor și comunicarea care să nu implice întâlniri directe între responsabilii proiectului și reprezentanții companiilor.</p>
	1.3. Organizarea a 4 workshop-uri ”Scoala motivationala” cu parteneri sociali din medii publice si private (potențiali angajatori) organizate pentru 75 participanti (40 cursanti, 15 cadre didactice, 20 potențiali angajatori)	6 Octombrie 2019 – 5 August 2021	R1.3. 4 workshop-uri ”scoala motivationala” organizate cu parteneri sociali din medii publice si private (potențiali angajatori) organizate pentru 75 participanti (40	40 Persoane (cursanți) care beneficiază de sprijin pentru participare la învățământul terțiar non-universitar organizat în cadrul instituțiilor de învățământ superior acreditate	Partener 1 – Universitate a din Pitești	<p>-decalarea activității celui de al doilea workshop programat la finalul lunii aprilie și organizarea lui în luna mai;</p> <p>-adoptarea altor măsuri necesare în situația în care workshopul nu se va putea susține față în față nici în luna mai, cu posibilitatea desfășurării online pe o platformă ce va fi stabilită de comun acord cu potențialii angajatori.</p>

Activitate	Subactivitate	Perioada implementare Conform N6 aprobată	Rezultate așteptate	Grup tinta	Partener responsabil	Măsurile de continuare a proiectului la parametrii aprobați (N6)
			cursanti, 15 cadre didactice, 20 potentiali angajatori)			
	1.4. Acordarea de sprijin financiar cursantilor inmatriculati in primul an intr-un program de studii in cadrul invatamantului terțiar non-universitar infiintat prin proiect	6 Septembrie 2019 – 5 August 2021	R.1.4. 40 beneficiari ai sprijinului financiar, înmatriculati in primul an într-un program de studii in cadrul învățământului terțiar non-universitar înfiintat prin proiect, dintre care 60% certificati.	40 Persoane (cursanți) care beneficiază de sprijin pentru participare la învățământul terțiar non-universitar organizat în cadrul instituțiilor de învățământ superior acreditate	Partener 1 – Universitate a din Pitești	Cursanții vor participa online la activitățile de curs. Laboratoarele vor fi recuperate la întoarcerea la Colegiu, urmand ca apoi să se semneze listele de prezență. În acest context se suspendă acordarea burselor din luna martie și aprilie și plata lor după recuperarea laboratoarelor și semnarea listelor de prezență, în baza Regulamentului de burse ce va fi actualizat la contextul actual.
	1.5. Organizarea si furnizarea pachetelor integrate de masuri de asistenta educationala (consiliere academica, orientare in cariera)	6 Septembrie 2019 – 5 August 2021	R1.5. Pachete integrate de masuri de asistenta educationala (consiliere academica, orientare in cariera) furnizate pentru 40 de cursanti	40 Persoane (cursanți) care beneficiază de sprijin pentru participare la învățământul terțiar non-universitar organizat în cadrul instituțiilor de învățământ	Partener 1 – Universitate a din Pitești	Activitățile de consiliere academica și orientare in cariera se vor desfășura online. Cursanții primesc instrumente online în asistența educațională și vor da feedback prin completarea formularelor. Vor fi consiliați prin mediul online, fără a implica întâlniri directe. De asemeni, cursanții pot fi contactați telefonic, existând

Activitate	Subactivitate	Perioada implementare Conform N6 aprobată	Rezultate așteptate	Grup tinta	Partener responsabil	Măsurile de continuare a proiectului la parametrii aprobați (N6)
				superior acreditate		baza de date actualizată de Responsabilul GT. Dacă perioada se va prelungii, se vor putea folosi platforme de tipul <i>google classroom</i> .
	1.6. Organizarea de stagii de practica la angajator cu studenti si cadre didactice	6 Septembrie 2019 – 5 August 2021	R.1.6. 40 cursanti si 15 experti practica de specialitate (membri ai personalului didactic nonuniversitar) participanti la stagii de practica la angajator si promotori ai modelelor de buna practica.	40 Persoane (cursanți) care beneficiază de sprijin pentru participare la învățământul terțiar non-universitar organizat în cadrul instituțiilor de învățământ superior acreditate	Partener 1 – Universitate a din Pitești	Adoptarea unor măsuri care să permită diseminarea informațiilor și comunicarea care să nu implice întâlniri directe între responsabilii proiectului și reprezentanții angajatorilor, pe perioada de criză.
	1.7. Monitorizarea situatiei cursantilor care au primit sprijin financiar si asistenta educationala	6 Septembrie 2019 – 5 August 2021	R.1.7. 40 de cursanti monitorizati în raport cu capacitatea de insertie profesionala.	40 Persoane (cursanți) care beneficiază de sprijin pentru participare la învățământul terțiar non-universitar organizat în cadrul instituțiilor de	Partener 1 – Universitate a din Pitești	-interviuri telefonice cu scopul identificării gradului de înțelegere inițială a standardelor dinamicii și cerințelor pieței muncii și al angajatorilor pentru calificarea Tehnician Tehnolog Mecanic de către GT

Activitate	Subactivitate	Perioada implementare Conform N6 aprobată	Rezultate așteptate	Grup tinta	Partener responsabil	Măsuri de continuare a proiectului la parametrii aprobați (N6)
				învățământ superior acreditate		-monitorizarea prezenței online la activitățile de asistență educațională
Activ.2. - Perfectionarea profesionala specializata pentru personalul didactic din învățământul terțiar universitar si non-universitar organizat în cadrul institutiilor de învățământ superior acreditate	2.1. Organizarea programelor postuniversitare de formare/ specializare/ perfectionare competente didactice	6 februarie 2019 – 5 iunie 2020	R.2.1. 3 programe post universitare – în relatie cu proiectarea de cursuri complementare si promovarea de medii noi de învățare (studii de caz, învățare bazata pe contexte reale de actiune, învățare colaborativa, experimentare etc.), solicitarea si utilizarea feedback-ului si o evaluare eficienta a rezultatelor învățării – organizate	45 Personal didactic care beneficiază de programe de formare/ schimb de bune practici etc., din care: - din învățământul terțiar universitar	Solicitant – Universitate a „Ștefan cel Mare” din Suceava, Partener 2 – Universitate a de Vest din Timișoara si Partener 3 – Universitate a „Vasile Alecsandri” din Bacău	În grafic

Activitate	Subactivitate	Perioada implementare Conform N6 aprobată	Rezultate așteptate	Grup tinta	Partener responsabil	Măsurile de continuare a proiectului la parametrii aprobați (N6)
			pentru 45 cadre didactice din 3 centre de învățământ terțiar universitar, dintre care 90% certificați			
	2.2. Organizarea programului postuniversitar de formare/ specializare/ perfecționare pentru personalul didactic din învățământul terțiar non-universitar	6 februarie 2019 – 5 aprilie 2020	R.2.2. 1 program post-universitar de formare/ specializare/ perfecționare organizat pentru 15 de membri ai personalului didactic din învățământul terțiar non-universitar, dintre care 90% certificați.	15 Personal didactic care beneficiază de programe de formare/ schimb de bune practici etc., din care:- învățământul non-universitar organizat în cadrul instituțiilor de învățământ superior acreditate	Partener 1 – Universitate a din Pitești	Pentru derularea în bune condiții a ultimei părți a modului Practică pedagogică, personalul didactic ce face parte din grupul țintă va realiza predarea cursurilor în regim online, iar experții subactivității vor monitoriza orele predate online de către personalul grupului țintă și vor oferi coaching și sugestii de implicare a cursanților. Activitatea se încheie în luna martie. Se întocmește o procedură de examinare online ce va fi aplicată conform graficului de examinare stabilit inițial.
Activ.3. - Realizarea de schimburi de experiență și	3.1. Organizarea a 4 workshop-uri (cate unul la fiecare partener) în vederea promovării modelelor de	6 Ianuarie 2021 – 5 August 2021	R.3.1. 4 workshop-uri, organizate în 4 centre universitare	60 Personal didactic care beneficiază de programe de formare/	Solicitant – Universitate a „Ștefan cel Mare” din Suceava,	Nu este cazul Dar, în situația în care perioada măsurilor speciale se prelungește pe parcursul a mai multe luni, afectând calendarul

Activitate	Subactivitate	Perioada implementare Conform N6 aprobată	Rezultate așteptate	Grup tinta	Partener responsabil	Măsurile de continuare a proiectului la parametrii aprobați (N6)
diseminarea de bune practici	succes dezvoltate de fiecare partener		acreditate, pentru 60 membri ai personalului didactic din învățământul terțiar universitar și non-universitar, în vederea promovării modelelor de succes dezvoltate	schimb de bune practici etc. organizat în cadrul instituțiilor de învățământ superior acreditate	Partener 1 – Universitate a din Pitești Partener 2 – Universitate a de Vest din Timișoara și Partener 3 – Universitate a „Vasile Alecsandri” din Bacău	de implementare și graficul de execuție bugetară, iar experții nu își pot executa orele de activitate în conformitate cu estimările din versiunea actuală de buget, structura posturilor și a costurilor asociate va fi ajustată prin act adițional la CIM, astfel încât execuția bugetară să se poată face conform estimărilor.
Activ.4. - Crearea unui program transversal (6 oferte educationale/cursuri complementare) corelat cu nevoile pieței muncii din sectoarele economice/domeniile identificate prin SNC și SNCDI	4.1. Dezvoltarea și furnizarea programului transversal - oferte educaționale/ cursuri complementare aplicative Solicitant: Gândire critică, Mediu și schimbări climatice Partener 2: Sănătate, Tehnologia informațiilor și a comunicațiilor Partenerul 3: Antreprenariat, Dezvoltarea competențelor socio-emotionale	6 Februarie 2019 – 5 August 2021	R.4.1. 6 oferte educationale/ cursuri complementare și învățământ terțiar universitar dezvoltate și furnizate pentru 300 de studenți din ultimul an de studii de licență/ masterat	300 Persoane (studenți) care beneficiază de sprijin pentru participare la învățământul terțiar	Solicitant – Universitate a „Ștefan cel Mare” din Suceava, Partener 2 – Universitate a de Vest din Timișoara și Partener 3 – Universitate a „Vasile Alecsandri” din Bacău	În grafic Se desfășoară prin metode online
	4.2. Organizarea de parteneriate cu parteneri sociali - potențiali angajatori	6 Februarie 2019 – 5 August 2021	R.4.2.1. 60 acorduri de parteneriat cu	300 Persoane (studenți) care beneficiază de	Solicitant – Universitate a „Ștefan cel	În grafic Se desfășoară prin metode online

Activitate	Subactivitate	Perioada implementare Conform N6 aprobată	Rezultate așteptate	Grup tinta	Partener responsabil	Măsuri de continuare a proiectului la parametrii aprobați (N6)
	din medii publice si private si dezvoltarea lor în cadrul a 12 workshop-uri ”Scoală motivațională”		parteneri sociali din medii publice si private (potentiali angajatori) încheiate R.4.2.2. 12 workshop-uri ”Scoala motivaționala” cu parteneri sociali din medii publice si private (potentiali angajatori) organizate pentru 300 participanti (studenti, cadre didactice, potentiali angajatori)	sprijin pentru participare la învățământul terțiar	Mare” din Suceava, Partener 2 – Universitate a de Vest din Timișoara si Partener 3 – Universitate a „Vasile Alecsandri” din Bacău	
	4.3. Organizarea de studii de inserție profesionala a absolvenților	6 Februarie 2019 – 5 August 2021	R.4.3. 3 studii de inserție profesionala a absolventilor de învățământ terțiar universitar	300 Persoane (studenți) care beneficiază de sprijin pentru participare la învățământul terțiar	Solicitant – Universitate a „Ștefan cel Mare” din Suceava, Partener 2 – Universitate	În grafic Se desfășoară prin metode telefonice și on-line

Activitate	Subactivitate	Perioada implementare Conform N6 aprobată	Rezultate așteptate	Grup tinta	Partener responsabil	Măsuri de continuare a proiectului la parametrii aprobați (N6)
			realizate în 3 centre universitare		a de Vest din Timișoara si Partener 3 – Universitate a „Vasile Alecsandri” din Bacău	
	4.4. Organizarea de stagii de practica la angajator cu studenți si cadre didactice	6 octombrie 2019 – 5 august 2021	R.4.4. Stagii de practică organizate pentru minimum 200 de studenți și 45 de membri ai personalului didactic universitar – experți promotori practică de specialitate din cadrul a 3 centre universitare acreditate	200 Persoane (studenți) care beneficiază de sprijin pentru participare la învățământul terțiar	Solicitant – Universitate a „Ștefan cel Mare” din Suceava, Partener 2 – Universitate a de Vest din Timișoara si Partener 3 – Universitate a „Vasile Alecsandri” din Bacău	În grafic Vor fi prelungite contractele de muncă ale experților, fără costuri suplimentare
	4.5. Furnizarea orientării, consilierii academice si profesionale pentru studenți	6 Martie 2019 – 5 August 2021	R.4.5. 300 studenți, din 3 centre universitare autorizate, consiliați	300 studenți	Solicitant – Universitate a „Ștefan cel Mare” din Suceava, Partener 2 – Universitate	În grafic Se desfășoară prin metode on-line

Activitate	Subactivitate	Perioada implementare Conform N6 aprobată	Rezultate așteptate	Grup tinta	Partener responsabil	Măsurile de continuare a proiectului la parametrii aprobați (N6)
			academic si profesional		a de Vest din Timișoara si Partener 3 – Universitate a „Vasile Alecsandri” din Bacău	
Activ.5. - Înființarea si pilotarea a doua programe de studii din învățământul terțiar non-universitar organizat în cadrul unei instituții de învățământ superior acreditate	5.1. Inițierea si autorizarea a doua programe de studii din învățământul terțiar non-universitar organizat în cadrul unei instituții de învățământ superior acreditate	6 februarie 2019 – 5 decembrie 2019	R.5.1. 2 programe de studii, din învățământul non-universitar, organizate în cadrul instituției de învățământ superior acreditate, validate/ autorizate/ implementate	40 Persoane (cursanți) care beneficiază de sprijin pentru participare la învățământul terțiar non-universitar organizat în cadrul instituțiilor de învățământ superior acreditate	Partener 1 – Universitate a din Pitești	Finalizată
	5.2. Pilotarea celor doua programe de studii din învățământul terțiar nonuniversitar organizat în cadrul unui instituțiilor de învățământ superior acreditate	6 septembrie 2019 – 5 august 2021	R5.2. 40 cursanti inmatriculati in cadrul a 2 programe de studii din învățământul nonuniversitar, organizate în cadrul	40 Persoane (cursanți) care beneficiază de sprijin pentru participare la învățământul terțiar non-universitar organizat în cadrul	Partener 1 – Universitate a din Pitești	Cursurile se desfășoară online, așa cum prevede Hotărârea la nivel de Universitate. Laboratoarele se vor recupera după un grafic ce va fi stabilit ulterior. Experții pregătesc cursurile și laboratoarele, transmit online cursurile și oferă feedback acolo unde vor fi chestionați de cursanți.

Activitate	Subactivitate	Perioada implementare Conform N6 aprobată	Rezultate așteptate	Grup tinta	Partener responsabil	Măsurile de continuare a proiectului la parametrii aprobați (N6)
			institutiei de învățământ superior acreditate, min. 24 certificati (60%)	instituțiilor de învățământ superior acreditate		Monitorizarea se va face prin prezentarea print screen-urilor după emailurile transmise și primite de la GT. Pentru pregătirea și susținerea cursurilor, vor fi angajați și ultimii experți pilotare clasa Tehnician Tehnolog Mecanic.
	5.3. Organizarea studiului de inserție profesionala a absolventilor programelor de invatamant terțiar non-universitar	6 Octombrie 2019 – 5 August 2021	R5.3. 1 studiu de inserție profesionala a absolventilor programelor de invatamant terțiar nonuniversitar realizat in cadrul institutiei de învățământ superior acreditate organizatoare	40 Persoane (cursanți) care beneficiază de sprijin pentru participare la învățământul terțiar non-universitar organizat în cadrul instituțiilor de învățământ superior acreditate	Partener 1 – Universitate a din Pitești	-se pregătesc instrumentele necesare organizării studiului de inserție profesională; -se aplică instrumentele prin mediul online, fără a implica întâlniri directe
Activitate: 6. Managementul proiectului	6.1. Organizarea echipei de proiect (management si implementare)	6 Februarie 2019 – 5 August 2021 (30 luni)	Nu este cazul	Nu este cazul	Universitate a „Ștefan cel Mare” din Suceava	În grafic
	6.2. Elaborarea si implementarea procedurilor de management	6 Februarie 2019 – 5 August 2021 (30 luni)	Nu este cazul	Nu este cazul	Universitate a „Ștefan cel Mare” din Suceava	În grafic

Activitate	Subactivitate	Perioada implementare Conform N6 aprobată	Rezultate așteptate	Grup tinta	Partener responsabil	Măsurile de continuare a proiectului la parametrii aprobați (N6)
	6.3. Dezvoltarea managementului riscului si elaborarea, implementarea Planului de Management al riscurilor	6 Februarie 2019 – 5 August 2021 (30 luni)	Nu este cazul	Nu este cazul	Universitate a „Ștefan cel Mare” din Suceava	În grafic
	6.4. Organizarea procedurilor de achizitii publice	6 Februarie 2019 – 5 August 2021 (30 luni)	Nu este cazul	Nu este cazul	Universitate a „Ștefan cel Mare” din Suceava	Finalizată
	6.5. Organizarea monitorizării si raportării	6 Februarie 2019 – 5 August 2021 (30 luni)	Nu este cazul	Nu este cazul	Universitate a „Ștefan cel Mare” din Suceava	În grafic
	6.6. Decontarea cheltuielilor indirecte pe baza de rata forfetara	6 Februarie 2019 – 5 August 2021 (30 luni)	Nu este cazul	Nu este cazul	Universitate a „Ștefan cel Mare” din Suceava	În grafic
Activitate: 7. Informare si publicitate	7.1. Elaborarea elementelor de informare si publicitate	6 Februarie 2019 – 5 August 2021 (30 luni)	Nu este cazul	Nu este cazul	Solicitant – Universitate a „Ștefan cel Mare” din Suceava, Partener 2 – Universitate a de Vest din Timișoara si Partener 3 – Universitate a „Vasile	finalizată

Activitate	Subactivitate	Perioada implementare Conform N6 aprobată	Rezultate așteptate	Grup tinta	Partener responsabil	Măsuri de continuare a proiectului la parametrii aprobați (N6)
					Alecsandri” din Bacău	
	7.2. Elaborarea de comunicate de presa in format tiparit si electronic	6 Februarie 2019 – 5 August 2021 (30 luni)	Nu este cazul	Nu este cazul	Solicitant – Universitate a „Ștefan cel Mare” din Suceava, Partener 2 – Universitate a de Vest din Timișoara si Partener 3 – Universitate a „Vasile Alecsandri” din Bacău	În grafic
	7.3. Asigurarea vizibilitatii proiectului prin afisarea câte unui banner la sediile de implementare a proiectului	6 Februarie 2019 – 5 August 2021 (30 luni)	Nu este cazul	Nu este cazul	Solicitant – Universitate a „Ștefan cel Mare” din Suceava, Partener 2 – Universitate a de Vest din Timișoara si Partener 3 – Universitate a „Vasile Alecsandri” din Bacău	Finalizată

Activitate	Subactivitate	Perioada implementare Conform N6 aprobată	Rezultate așteptate	Grup tinta	Partener responsabil	Măsuri de continuare a proiectului la parametrii aprobați (N6)
	7.4. Asigurarea informării pentru 400 participanți din cadrul proiectului cu privire la sprijinul acordat prin FSE/ILMT în cadrul a 8 sesiuni de informare	6 Februarie 2019 – 5 August 2021 (30 luni)	Nu este cazul	Nu este cazul	Solicitant – Universitate a „Ștefan cel Mare” din Suceava, Partener 2 – Universitate a de Vest din Timișoara si Partener 3 – Universitate a „Vasile Alecsandri” din Bacău	În grafic

Andreea-Ioana COZIANU – Manager proiect

